TEGNINGS- OG DOKUMENTLISTE VVS OG VENTILATION
PROJEKTNUMMER: 14022 .
FASE: HOVEDPROJEKT -
DATO: 2019.12.13
REV.DATO: FARVE
TEGNINGSNUMMER / FILNAVN TRYK
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DOKUMENTTYPE DOKUMENTER
X 0|8 c|of1 TEGNINGS- OG DOKUMENTLISTE A3 2019.12.13
X 0|8 cjo]8 N|2]|0O]O VVS - BESKRIVELSE A4 2019.12.13
X K{O]8 cl|o| 8 Nl4]0|O VENTILATION - BESKRIVELSE A4 2019.12.13
H|O0 OVERSIGTSPLANER
X K{O]8 H|O EIT N|[6]0O|O TAGPLAN Al 1:300 2019.12.13
Hf1 ETAGEPLANER - VVS
X K{O]8 Hl1 ElX Nl2]0|O LEJLIGHEDER Al 1:100 2019.12.13
X Klo]s8 H|1 E|S Nl2]0of1 RAKKEHUS 1 ETAGE A3 1:100 2019.12.13
X K{O]8 Hl1 ElX Nl[2]O]| 2 RAKKEHUS 2 ETAGER Al 1:100 2019.12.13
X K|{O]8 Hl1 ElX Nl[2]O]|3 RAKKEHUS 3 ETAGER Al 1:100 2019.12.13
Hf1 ETAGEPLANER - VENTILATION
X K|0] 8 H|1 ElX Nl4]0|O LEJLIGHEDER - BIGE tegning erstattet af Airteam arbejdstegning Al 1:100 2019.12.13
X KlO0| 8 H|1 E|S N|4]|]0]1 RAKKEHUS 1 ETAGE - BIGE tegning erstattet af Airteam arbejdstegning Al 1:100 2019.12.13
X K|0] 8 H|1 ElX Nl[4]O]| 2 RAKKEHUS 2 ETAGER - BIGE tegning erstattet af Airteam arbejdstegning Al 1:100 2019.12.13
X K|{O]8 Hl1 ElX N[4]O0]|3 RAKKEHUS 3 ETAGER - BIGE tegning erstattet af Airteam arbejdstegning Al 1:100 2019.12.13
Hf1 ETAGEPLANER - VVS & VENTILATION
X Klo]s8 H|1 E [ KL Nl6]OfO KZLDERPLAN - BYGNING 2 - 3 Al 1:100 2019.12.13
H|5 DETALJER
X Klo]s H|S ElX N[2]|0O|O SANITET - S.1-15 Ad - 2019.12.13
X Klo]s8 H|S E|X N[2]0f|1 VARME - S.1-6 A3 - 2019.12.13
X Klo]s8 H|S E|X N[6|O|O SKAKT - S.1-6 A3 - 2019.12.13
H| 6 DIAGRAMMER
X Klo]s8 H|6 E|X N[2|0|O AFL@B - S.1-7 Al - 2019.12.13
X K|{O]8 H| 6 ElX N|]2|0]1 TAGVAND -S.1-10 Al - 2019.12.13
X Klo]s8 H|6 E|X Nl2]0f2 BRUGSVAND - S.1-14 Al - 2019.12.13
X Kl1O0| 8 H| 6 ElX Nf2]0]|3 VARME - S.1-16 Al - 2019.12.13
X Klo]s8 H|6 E|X Nl4]ofoO VENTILATION - S.1-12 Al - 2019.12.13
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